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[- SITUATION ADMINISTRATIVE
La convention publigue d’aménagement

Par délibération en date du « 15 juin 2004 », « la collectivité » a confié & THEMELIA, 'aménagement
de la « ZAC de Rivalou ». Cette mission a fait 'objet d’une Convention Publique d’Aménagement,
signée le « 13 septembre 2004 ».

Cette convention fixe les droits et obligations respectifs des parties, notamment les conditions dans
lesquelles THEMELIA exécutera ses missions sous le contrdle de la collectivité, et a été modifiée par:

» Avenantn°lalaCPA délibéré en date du 17/07/2007 : procéder au raccordement provisoire
du SDIS, depuis la voie d’acces au centre, jusqu’au carrefour de la place de la République, et
ce afin de permettre la mise en fonctionnement du SDIS dés I'année 2008, Il confiait
également a THEMELIA la réalisation des réseaux provisoires de raccordement du Centre de
Secours, situé dans le périmetre de la Z.A.C ainsi qu’une modification de la participation
financiére.

o Avenantn°2 ala CPA délibéré en date du 20 novembre 2008 : augmentation de [a durée de
la convention de 4 années supplémentaires afin de prendre en compte le rythme de
commercialisation, soit une durée de CPA fixée a 13 ans ;

e Avenantn°3 a la CPA délibéré en date du 9 décembre 2009 : modification des modalités de
rémunération de la SEM en fixant une rémunération forfaitaire annuelle de 15 000 euros H.T.
et de ramener a 2.38 % la rémunération établie sur les dépenses (a lexclusion de sa propre
rémunération et des études pré-opérationnelles). La SEM percevant également sa
rémunération de commercialisation & hauteur de 50 % a la signature des compromis et 50
% a la signature des actes authentiques. Ces modifications n’entrainent en rien une
modification du montant global de la rémunération de THEMELIA mais lui permet de ne pas
pénaliser sa trésorerie au regard de la durée de 'opération ;

o Avenant n°4 délibéré en date du 18 décembre 2012 relatif 3 la prolongation de 3 années
supplémentaires de la CPA, soit jusqu’en 2020.

o Avenant n°5 délibéré en date du 16 octobre 2014. L’évolution du marché immobilier, le
retrait manifeste des promoteurs privés et le potentiel de rythme de commercialisation tel
que défini dans le rapport d’étude de marché rendu fin 2012 par le cabinet Adéquation, a
conduit a proposer d’augmenter la durée de la convention publique d’aménagement de 7
années supplémentaires (soit jusqu’ au 13 septembre 2027).

*  Avenant n°6 délibéré en date du 27 novembre 2015, La collectivité a en effet souhaité que la
partie sud de l'opération soit commercialisée par macro-lots successifs & lotisseurs qui
auront la charge de viabiliser et commercialiser les lots individuels. Cette modification du
mode de commercialisation et les discussions avec la société Rigal déficitaire de 326 195
euros H.T. La participation de la collectivité s’est donc vue portée & 773 709 euros H.T.

La CPA arrivera a son terme le « 13 septembre 2027 »

Conformément & larticle 21, THEMELIA s’engage chaque année & établir un bilan financier
prévisionnel global et actualisé de l'opération.

Régles d’urbanisme

[’opération a fait ['objet d’une mise compatibilité du POS par délibération du 18/12/2007.
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Actuellement, les régles d’urbanisme sont définies par le PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé le
14 juin 2012. La derniére mise en compatibilité date du 27 novembre 2015.

L’opération est située en zone U3, AUla, AU1b et AU1C autorisant la construction de logements,
commerces et services selon les régles respectives a chacune des zones.

Le dossier de création de ZAC

Périmétre de la

Le bilan de la concertation et I'approbation du dossier de création de ZAC ont fait 'objet d’une
délibération du conseil municipal en date du 31/03/2006.

Le dossier de réalisation de ZAC

Délibération du conseil municipal : approbation du dossier de réalisation de la ZAC et du programme
des équipements publics : 28/11/2008.
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Déclaration Loi sur ’eau

Arrété Préfectoral loi sur I'eau (autorisation) : 21/05/2008, Arrété Préfectoral modificatif de loi sur
leau:29/03/2016. '

L’enquéte publique

Les délibérations pour le lancement des procédures DUP et ’enquéte parcellaire ont été rédigées le
31/03/2006 et le 08/03/2007, modifiées par la délibération du 30/05/2007.

Enquéte publique conjointe DUP/enquéte parcellaire/loi sur leau/mise en comptabilité du POS : du
25/09/2007 au 25/10/2007,

Déclaration d’utilité publique - arrété préfectoral : 30/01/2008.
Arrété de cessibilité : 30/01/2008.

lI- MAITRISE FONCIERE

Plan de repérage
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Etat d’avancement

L’ensemble des terrains d’assiette de 'opération ont été acquis.

l1I- AVANCEMENT PHYSIQUE

Plan de repérage
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Etat d’avancement

e FEtudes

Aucune étude sur 'opération en 2022.
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¢ Travaux

Aucune réalisation de travaux en 2022. Seuls des travaux d’entretien des parcelles en cours de
commercialisation ont été réalisés sur I'exercice.

» Réception
Aucune réception d’ouvrage en 2022.
¢ Remise d’ouvrage
Aucune remise d’ouvrage en 2022,
e Rétrocession
La rétrocession des voiries de la partie nord de [a ZAC, arrétée en conseil municipal en juin 2019, est
toujours en cours de régularisation chez le Notaire de la ZAC (Me GARDELLE).
Une relance par courrier du 14 septembre 2022 faite & ’étude notariale est restée sans réponse.
e Divers/Imprévus

Il est & noter que la commune de Lisle sur Tarn et Thémélia ont été saisies par la propriétaire de la
Mouline de "époque, avant 2022, dans le cadre de la réalisation d’un exutoire d’eaux pluviales. La
réclamation a été portée & connaissance en 2016 par I'occupant de la Mouline.

Or, lexutoire réalisé en 2008 répond & un arrété préfectoral d’autorisation de loi sur l'eau.

Une expertise du bati de la Mouline a été proposée a l'ancienne propriétaire afin d’estimer le
préjudice subi. Dans un premier temps, la proposition de THEMELIA n’a pas été acceptée.
Cependant, I'ancienne propriétaire a finalement consenti a cette expertise qui s’est déroulée en
octobre 2022,

Les conclusions sont les suivantes :
« Nous n‘avons pas constaté de matérialité de dommages.

De plus, selon nous, aucun lien n'est établi entre l'intervention de Thémélia et un éventuel dommage
sur les ouvrages situés sur son terrain. »

En février 2023, le moulin a été vendu. Malgré ce changement de propriétaire, le réseau d’eaux
pluviales n’est toujours pas régularisé en bonne et due forme. Toutefois, le notaire de la transaction
confirme que figure dans ’'acte authentique une « servitude dans les faits » ot il précise la situation
du réseau, son diamétre et en annexant le plan précis de l'ouvrage.

IV- COMMERCIALISATION

Plan de repérage
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Détail des ventes intervenues en 2022

Promesses de vente:
- 23/12/2021: ML-8 - Phase N°3 - bis : LR Promotion (Rigal) :
Assiette fonciére de 28 659 m? cédée pour un montant de 34 866,29€ HT.
9 maisons individuelles groupées pour 540 m* de surface de plancher,
Projet situé au sud-est de la ZAC en limite de Phase n°3 LR Promotion.

Permis de Construire en cours d’instruction.

Actes authentiques:
- 29/04/2022 : ML-8 - Phase N°3: LR Promotion (Rigal) :
Assiette fonciére de 28 659 m? cédée pour un montant de 529 403,09€ HT :
33 lots & batir pour 3944 m? de surface de plancher.
Projet situé au sud-est de la ZAC en limite sud de la phase’2 LR Promotion.
Travaux terminés en 2023,

-~ 17/05/2022 : ML-3-4-7 + ML 5-2b (2 lots) : PIERREVAL : 900 000 € HT :

ML7:

Assiette fonciére de 1408 m? a été cédée pour la création d’un immeuble de 20 logements
locatifs sociaux en R+2 pour 1 408 m? de surface de plancher avec places de stationnement
extérieures.

Montant=200 000 € HT
Projet situé au nord de la ZAC.

Travaux pour 2023

ML3/4et2lotsduML5-b:

La surface de plancher maximale autorisée sur les macro-lots 3 et 4, ainsi que sur les lots 13
et 15 du macro-lot 5 est de 6 142 m? pour la réalisation d’une résidence intergénérationnelle
de 61 logements et 26 villas individuelles groupées sociales.

Lot n°13 =56 352 €HT et lot n°15=57 262 €HT, soit=113 614 €HT
ML 3 et 4=586 383 €HT

TOTAL =700 000 €HT

Projet situé au centre de la ZAC.

Travaux en cours
Prospects .

Plusieurs échanges avec des promoteurs occitans, notamment toulousains, nous permettent de
constater que I'’Agglomération Gaillac / Graulhet continue d’étre attractive.

10
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Cependant, compte-tenu des cessions réalisées et négociées sur les projets en cours, il n’y a plus de
terrains disponibles a la vente sur 'opération,

ML2: é
En ce qui concerne le ML2 situé a c6té de la salle multisport et du collége, la collectivité indique |
qu’il doit faire l'objet d’une réflexion plus globale au regard notamment de sa proximité avec ces
équipements.

ML8 (logements individuels) : |

Phases 44 7/8: |
En ce qui concerne les futures phases destinées aux lotisseurs (phase 4, 5, 6 et 7/8), la commune a !
souhaité anticiper la vente des macro-lots avant la fin de la concession prévue en 2027 et a proposé
de contractualiser avec Rigal Promotion qui bénéficie d’une clause de préférence sur ce secteur.

Le promoteur qui a accepté 'offre a proposé d’aménager la suite du ML-8 en 5 phases :

- 2023:Laphase n°4 reprendrait la continuité des voiries de la phase n°3 ;

- 2024:Laphase n°5 poursuit la voirie amorcée en phase n°4 ;

- 2025:Laphase n°6 ferait le lien entre les phases n°2 et 5;

- Les phases n°7, en 2026, et 8, en 2027, termineront la partie la plus & I'ouest du ML-8 en
réalisant deux connexions routiéres sur la rue des Rives.

Le paiement du foncier s’effectuera au fur et a mesure de la viabilisation des différentes phases. Le
dernier versement devrait intervenir avant 'année 2027, année marquant ta fin de la concession.

Le défaut de paiement éventuel est couvert par la mise en place d’un cautionnement bancaire.
La signature du compromis de vente a eu lieu le 23/12/2021 pour la réalisation globale de 59 lots.

A la suite de l'obligation du promoteur de réaliser un diagnostic archéologique, un avenant a été |
signé en en mai 2023 pour prolonger le délais des conditions suspensives au 30/06/2023. !

ML14:

Un projet de maison de santé pluridisciplinaire, portée par les communes de Lisle-sur-Tarn, Parisot,
Montans et Peyrole, est a ’étude pour une cession envisagée en 2023.

Echéancier prévisionnel des recettes

11
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Lots ou ML | surface V(.)ir nqte 2023 en 2024 en 2026 en 2027 en Totalen €
ci-apres EH.T. € H.T. €H.T. €H.T. H.T.

&5
ML14 4 000 1 245 500 245 500
Phase 4 Lot, 14 734 270 811 270811
Phase 5 Lot. 8 425 154 852 154 852
Phase 6 Lot 7 153 2 131472
Phase 7 Lot 8 961 164 703 164 703
Phase 8 Lot 13 937 256 162

E quipements Publics

boeg7o108 o

164 703}

256 162

ML2 4532 3 284 200 284 200
Equipements 4532 284 200 284 200
Publics

Frais divers 4 755 000 16 000 17 000 73 779]  -175 779
TOTAL 61 742 461311] 138 852 147 703 466 583 1331921
Notes :

1- Projet maison de santé: projet d’acte authentique en cours de rédaction.

2- Phases 4 3 8 sous pacte de préférence avec le lotisseur Rigal Promotion. La phase 4 devrait
&tre signée en 2023, La fin de commercialisation des différentes phases est prévue d’ici 2027.

3- Macro-lot privilegié pour un

2 v/

la salle multisport.

4- Provision permettant de faire face a des frais liés aux ventes des terrains (diagnostics, études
de sol, notaire, taxes, etc.). Cette provision a été abondée sur 'année 2027 a la suite des

résultats positifs de la commercialisation entre 2021 et 2022.

Tableau de Synthése

équipement public au regard de sa proximité avec le collége et

12
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Constaté Ri a réali 3 Py 6
onstaté au este‘a réaliser au TOTAL préva cRAC2022| O}Jr rappel prévu au )
31/12/2022 présent CRAC précédent CRAC approuvé
Macro-lots Typologie

Secteur Nord

Collége 931 150 931 150 931 150

Salle multisport 384 538 384 538 384 538
ML2 Equipements public 284 200 284 200} 284 200
ML3 Logements seniors/sociaux 61| 325000 61 325 000} 61 325 000]
ML4 Log. Indiv. Groupés 22| 300 000 22 300 000| 22 300 000|
ML5a PSLA 15 213270 15 213 270 15) 213 270
ML5b Log. Indiv. 17| 710 496 17 710 496 17 710 496
ML6 Log. Coll. Sociaux 29| 167304 29 167 304 29 167 304
ML7 Log. Coll. Sociaux 20 200 000, 20, 200 000 20 200 000
ML14 Equipements public 245 500 245 500 245 500
Z‘;‘r’; Fotal decteuy 164| 3231758 0 529 700 164f 3761458 164 3761458
Secteur Sud (ML8)
Phase 1 Lotisseur 29 456 741 29 456 741 29 456 741
Phase 2 Lotisseur 13 241 199 13 241199 13 241 199,
Phase 3 Lotisseur 33 529 403 33 529 403 33 522 721
Phase 4 Lotisseur 17 270811 17, 270811 12 213 060
Phase 5 Lotisseur 15 154852 15 154 852 19 280 688
Phase 6 Lotisseur 11 131472 11 131 472 8 156 032
Phase 7 Lotisseur 9 164703 9 164 703 17 276 360
Phase 8 Lotisseur 18| 256162 18| 256 162, 0
Lot individuel Particulier (CHAPUS) 1 59 556 1 59 556 1 59 556
Sous Total Secteur Sud 76| 1286 899 70 978 000, 146 2264899 132 2206 357,
Frais divers -175 779 -175779 -117 236
TOTAL 240( 4518 657 70 802 221 310 5850578 296 5850579

Nombre de logement au Actualisé au Reste a £ Répartition

X A Observations
dossierde réalisation ZAC 31/12/2022 vendre % en 2022

Logements sociaux 132 139 -7 Dont 50% de logement intergénérationnels 57%
Logements privés 211 91 120 1 parcelle divisée en deux lots 37%
PSLA 15 13 0 2 PSLA vendus a des particuliers 5%
Total 358 243 113 100%

13
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V- LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Actions de communication réalisées en 2022 :

Compte tenu des ventes réalisées avec le groupe Pierreval sur les ML3, ML7 et les lots 13 et 15 du
ML5, des compromis signés avec la société Rigal Promotion sur le ML8 phase 4 a 8, y compris la
parcelle | 557, 'année 2022 a été consacrée au suivi des dossiers chez le Notaire et avec les tiers
(géométre, diagnostiqueur, notaire) pour permettre le bon déroulé des cessions: signature des
compromis, vérification des permis au regard du CCCT de la ZAC, etc.

Actions proposées pour 2023 ;

Thémélia poursuivra les actions menées en 2022 et veillera au respect des délais impartis pour la
vente des terrains de chaque programme, Sauf en cas de désistement d’un promoteur, il n’y a plus
de terrain disponible  la vente sur la ZAC de Rivalou. La commercialisation est considérée comme
étant terminée. Une attention toute particuliére sera accordée sur 'évolution de la situation
concernant le contentieux sur le site de la MOULINE.

VI- BILAN

Les dépenses

Les études

Le montant du poste études n’évolue pas par rapport au dernier CRAC approuvé. Aucune dépense
prévisionnelle nest enregistrée sur ce poste d'ici a la fin de la convention publique d’a ménagement.

La maitrise du foncier

Il n’y a plus aucune parcelle & acquérir dans le cadre de 'aménagement de la ZAC. Le montant
n’évolue donc pas.

Les travaux
Le poste travaux évolue de + 6 196 €HT sur la ligne frais de géométre. Ces frais sont liés a la

commercialisation des terrains pour PIERREVAL et LR PROMOTION.

Les dépenses diverses

Le montant des dépenses diverses baisse de 3 808 € HT. Cette diminution s’explique par la réduction
des terrains & entretenir compte tenu des récentes cessions, puis par 'absences de taxes sur les
terrains cédés les années précédentes.

14
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Les frais financiers

Les frais financiers augmentent de 22 526 € HT par rapport au dernier CRAC approuvé de 2021. Cette
augmentation s’explique par une prévision d’augmentation des taux. Ici ’hypothése retenue du taux
d’intérét variable est de 3 % pour les emprunts & court termes de 2023 4 2027.

Rémunération de THEMELIA

Le montant de la rémunération de THEMELIA diminue de 24 914 € HT. Cette diminution est basée
sur I'hypothése de commercialisation prévisionnelle incluant davantage de frais divers, frais non
rémunérés pour THEMELIA,

La rémunération sur 2022 est de 43 509 €. Elle est due 3 a signature des actes authentiques avec les
deux promoteurs actifs sur la ZAC.

Pour mémoire, la rémunération de commercialisation est de 50% de rémunération a la signature de
la PUV, puis 50% a la signature de U’acte authentique.

Les recettes

Vente

Le montant des cessions est inchangé par rapport au précédent CRAC.

Sur Pannée 2022, il s’éléve 3 1429 403 €HT et correspond aux ventes des lots Pierreval et de la phase
n°3 de LR Promotion sur le ML-8 :

-~ 29/04/2022: ML-8 - Phase N°3: LR Promotion (Rigal) : 529 403,09 €HT
- 17/05/2022 : ML-3-4-7 + ML 5-2b (2 lots) : PIERREVAL : 900 000 €HT

A noter que la différence de -113 615 € HT sur la ligne 113 «cession de terrain » correspond a la
somme réglé par le promoteur PIERREVAL dans le cas de ses acquisitions sur la ligne 20-125 « Habitat
Collectif Promoteur ». Il s’agissait des deux terrains a batir du ML 5-2b (2 lots situés rue de I’Avenir) :
lot n°13 =56 352 €HT et lot n°15 =57 262 €HT.

Il est précisé que la ligne «frais divers» a été abondée 3 la suite des résultats positifs de la
commercialisation.

Participation

Le montantde la participation de la collectivité n'a pas évolué par rapport au dernier CRAC approuvé
de 2021.

Il reste a verser 265 530 €HT a compter de 2023. L’échéancier de versement adopté est le suivant :
5 versements de 53 106 €HT de 2022 3 2027.

15
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VII- FINANCEMENT
Un emprunt de 3 000 K€ a été mobilisé auprés de la Caisse d’Epargne fin 2014.

Cet emprunt, remboursable sur 10 ans au taux fixe de 3,63 %, a fait 'objet d’une garantie a hauteur
de 50 % de la part de la Commune et d’une garantie a hauteur de 30 % de la part du Département
du Tarn.

Ala demande du conseil municipal, nous avons étudié la possibilité d’une renégociation de ce taux
et des modalités mais compte tenu des indemnités actuarielles contractuelles, il n’est pas pertinent
de modifier Pemprunt actuel.

Pour mémoire :

« Bien que de 3.63% (ce qui au moment de sa souscription en 2014 tait un trés bon taux), il est a noter
qu’d ce jour plus de 80% des intéréts prévus dans le cadre du remboursement total du prét ont déja été
réglés.

L’application d’indemnités actuarielles contractuelles pour ce prét (a échéance courte, il se termine en
11/2024), générerait un colit au moins équivalent au montant des intéréts restant a régler d’ici la fin
du prét.

Les indemnités actuarielles contractuelles, ne font que correspondent aux codis de ruptures des
contrats de couvertures de taux effectuédes sur les marchés par notre établissement pour garantir un
taux fixe sur 10 ans, lorsqu’il y a remboursement anticipé ou changement de taux.

En conséquence nous ne pourrons répondre favorablement a cette demande de renegocmtton sans
apphquer les indemnités contractuelles, dont Pimpact financier ne serait pas favorable a THEMELIA
comparé au remboursement du prét jusqu’a son terme. »

VIII- TRESORERIE

La trésorerie est inchangée par rapport au précedent CRAC.

IX- CONCLUSION

Il est proposé 2 la collectivité d’approuver le présent CRAC faisant ressortir une hypothése de bilan
qui intégre un montant total :

- dedépenses d’environ 6 667 k € H.T.

- derecettes d’environ 6 787 k € H.T., réparties de la maniére suivante :
o 5850k€HT de cessions de terrains;
o 773k €HT de participation de la collectivité ;
o 163k €de produits divers dont 36 k€ de produits financiers.
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X- ANNEXE
v Bilan au 31/12/2022

CR 1264 ZAC de Rivalou (Lisle sur Tarn)

Bilan Réalisé | 2023 [ 2024 | 2025 | 2026 | 2027 Bilan

Intitulé é Année Année Année Nouveau

6 300 763 a5 84 6 300 76 59+ 9 85 65 3 6 76 138 6667417
174 236, { i | 0 174 236

110 Etudes pré-opérationnelles

20 Etudes opérationnelies

FA16_2621 |MOE

[350131204 _ [Architecte conseil

_ MAITRISE DU FONCIER 1797278
210 Acquisitions foncidres 1763 855|
20 [Frais dracquisitions fonciers 33 423

2598 585 2597 799)
310 Frais de géométre 2 55 144 - 54357
322 105 322 105
13732 13732
'330 Travaux d'aménagement 20,00 1873 530| 1873 630 1873 630|
1013010594  [Travaux amen. voirie 0 1873630
350 Honoraires sur travaux 333974 333974
127765

r 3
315 [Convention Réseaux

v
320 Travaux extérieurs

410 Frais d'appel d'affre & de reproduction 20139

:ZO Fonds de concours 20,00 0| 0

%0 Frais de commercialisation 20,00 67171 079 202 508 44079 4000|

rH(l Impéts fonders & autres taxes 0,00 16 078| 9081 269 107| 9081 1000|

'-)45 Taxe Organic 0,00| 5 206 2501 0| 0| 2501 40|

50 Autres dépenses diverses et SPS 20,00| 42 237) 43 437) 48 1199 43 437] 0

Uss Autres dépenses fonciéres 14% 20,00| 380) 380 0| 0 380 0|

) divers 20,00 115 167, 8 148|

22064 entretien terrains et divers
imprévus

LR s i i34 850

510 [Frais financiers a court terme 0,00 276 216 252 747, 299 910,

%is Autres frais financiers 0,00 16 182| 16 182 0| 16 182] 0

) Frais financiers sur emprunts 0,00 819 966) 781088 12 719) 0 0 0| 818 798 -1168
Rivalou 0,00} 0] 176 064 0) 0 0 o] 176 064 0
Rivalou CE 0,00 605 024 12 71| 0 0| 0) 642 734 0|

b anerincemsar

610 [Rémunération de coordination 0,00 357 355 368 307| 16 282 16 290 368 307| 1319 939 716 646 652 372579 15 224

611 [Rémunération de coordination forfait 0,00 87772 0 0 0 0 15 000) 15 000| 15000 15000 12772 72772  -15000

612 rem de coord forfait 0,00 0 0 0) 0| 0) 15 000| 15 000) 15 000} 15 000) 15 000) 75 000| 0)

613 Rem frais fi ct 0,00 0] 0| 0| 0| 0| 0| 0 0| 0) -2 228 -2 228 0)

620 Rémunération de commercialisation 26014 27 220 185 351 16 607 4999 4229 5317] 16 797| 233310) 25139

[Rémunérabon de liquidation 15 000} 0
6 787 254

5850 579

RECETTES
CESSIONS

4 518 657

110 Cessions de terrain 167 304 0 167 304
13 Cession de Tesrains - Parcalle 20,00 695 052, 695052 0 0 0 o 695052  -75000
1131 [Cession - TVA sur marge échangs CHAPLS 0,00 0| 0 0] 0 0 0 0 [ 0 0| 0] 0
114 Macro-Lots 20,00} 4913 223 3656 301 0] 1 429 403| 3656 301 461311 138 852 117472 147 703 466 584| 4988 223 75 000
115 Habitat indiv groupé social 20,00 o 0 of 0| 0 o 0| 0 9 o o 0|
1001144 [PSIA 20,00 0| 213270) o o 213270 o o 0 o 0 213 270| 0|
20-12580  |Hab Collectf Promoteur 20,00 0| 900 000) 0 900 000| 900 000) 0 o 0| 0 o 900 000) 0|
118 Hab Collectif Social 10,00 [y o o o 0| 0| [ 0 0| o of o
19 ML 20,00 o 0 o 0 of 245 500 [ o o 0| 245 500 [
119 bis ML7 20,00 9 of o) 0 of o [ o of 0| 0| q
1000722 |ML3ML4 20,00 of 931 150) 0| 0 531 150) [ o 0 o o 931 150| 0|
119-2 M2 20,00 o 0| o of o o 0| 0 9 284 200) 284 200 0|
22-13579  [Lotisseur 20,00 o 1227343 o 529 403 1227343 270811 154852 131472 164703 256 162 2205 343 0|
1407109 [salle multisports 20,00 0 384 538 o 0| 384 538] 0| 0| 0 0| o 334539 0
frais divers 5 % 0 0 -55 000| -16 000) -14 00| -175 779) 0|
|VersemEnTS bE LA CoLLECTIVITE 0,00 773 709 508 179 53 106| 53106 508 179| 53 106 53 106 773709 o
T Y T

0

53 106 53 106|
PRODUITS DIVERS | 0,00/ 162 966 162 966, B' 0
|

[Produits financiers 0,00| 177,
Autres produits de gestion 20,00 126 789

RESULTAT (] 119 837 -1 110 961 =39 067 1386 669 -1110 961 418 823 122 104 105 276 141043 443 552

162 966 0|
36177

126 789
119837

AMORTISSEMENTS 0 < 200 000 3 511 527, 26 257 350 373 0, 0 0 4 200 000

110 Emprunts 0,00} 314 829| 326 257 350 373 0| of 4200 000]
Dexia 0j 0] 0| 0 of 0] 1 200 000|
Rivalou CE 314 829| 326 257| 0| 0f 3 000 000|
MOEILISATIONS , 4 200 000 0 0 0

110 Emprunts 0,00 4 200 000| 4 200 000| [ 0| of 0 4200000 0|
Dexia 0,00 [ 1200 000 0f 1200 000f 0j 0f Y 0| 0f 1200 000) 0f
Rivalou CE 0,00} 0j 3 000 000 0] 0f 0| 0| 0f 3 000 000| 0f
FINANCEMENT 0,00 0 688 473 -314 829 -326 257 688 473 -338 100 -350373 0 0 0 0 0
TRESORERIE 0 -1447 220 -402 107 0 -341 765 -570 034 464 758 =323 714 119 837 119 837 0
TVA sur dépanse 571 868 200§, 5 050| 5723 5060 5 049 598 554 0|
TVA sur recetta 835 00| 10 621 221 919| 835 400 102 883 38 392 34116 40 162| 103938 1 154830 0|
TVA sur financement 0,00 0f 263 830| -10 331 -220062 263 830} 0| 0f 0 0| 0 -263830 0|
TVA périade 0,00 of 0f 0| 0| 0f 97 090 3333 28 393 35 102 98 889 292 805 0]
TVA dédlarée (CA3) 0,00 of 0f of 0f 0| 96 792 33332 28 393| 35102 98 889 292 506 0|
[Dépenses TTC 0,00] 7247 967| 6872631 92 509 97 846| 6872631 94 128 65 467, 55 733 77 675 7 218 807, 0|
Recattes TTC 0,00) 7000 814 6025 202 83 727 1704 428 §025 202 617 300| 230 350 204 694| 240 974 523 627| 7 942 144) 0|
Amortissements 0,00 4200 000} 3953629 325 160| 546 319| 3963 629| 338 100| 350 373 0| 0| 0f 4652102 0|
[Mobilisations 0,00} 4 200 000 4388272 0| 0| 4388 272, 0) of 0| 0j 0f 4388 272 0|
Clients 0,00} of 10 413 474) 63 727| 1704 428, 10 413 474 0f [ 0 [ 0f 10 413 474) 0
TRESCRERIE PERIODE 0,00| -247 152 402 107| -337 843 1045 113 -402 107} 67502 -218 822 120 568 152 696 447 063 167 000| 0
TRESORERIE CUMUL 0f 0| -1 447 220 402 107| 0 341 765} -570 034 464 758| -323 714 119 837| 119 837] 0
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